

| Onderwerp/activiteit | Planning | Begroot uren x tarief |
|---|-----------|-----------------------|
| <i>Inhoud educatieprogramma</i> | | |
| Leerdoelen bepalen | juli | 1200 (24 x € 50,--) |
| Inhoudelijke theoretische invulling bepalen per leeftijdscategorie | augustus | 2000 (40 x € 50,--) |
| Uitwerken van de inhoudelijke invulling per leeftijdscategorie | aug/sept | 3600 (72 x € 50,--) |
| Praktische invulling (zelf doen/ervaren) per leeftijdscategorie | september | 1200 (24 x € 50,--) |
| Invullen binnen de organisatie en werkwijze op de FF | oktober | 1200 (24 x € 50,--) |
| <i>lesmateriaal</i> | | |
| Het bepalen van de benodigde lesmaterialen | september | 1500 (30 x € 50,--) |
| Lesmateriaal ontwikkelen/produceren | sept/okt | 4500 |
| Onderzoek naar voorbereidende lessen op school/BSO | oktober | 1500 (30 x € 50,--) |
| Produceren voorbereidende lessen op school/BSO | november | 3600 (72 x € 50,--) |
| <i>Toetsen</i> | | |
| Het geven van gastlessen en toets lessen | oktober | 2500 (50 x € 50,00) |
| <i>Promotie</i> | | |
| Promotiemateriaal ontwikkelen/produceren | aug/sept | 5000 |
| Mailing naar scholen | september | 2000 |
| Promotie op scholen en BSO's | Sept/okt | 1500 |
| <i>Facilitair</i> | | |
| Meubilair | november | 3000 |
| Audiovisueel | november | 2000 |
| Laarzen | november | 900 |
| Overalls | november | 1200 |
| Kruiwagens/bezems/etc | november | 400 |
| Implementeren van een planningsmodule op de website | november | 3800 |
| Totaal ontwikkelbudget | | 42.600 |

€